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PROCEDURA CONCURENTIALA

CAIET DE SARCINI

privind proiectarea si executia extinderilor retelelor de distributie gaze naturale/instalatiilor
de racordare
in sistemul de distributie operat de
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL
12.01.2023

PREAMBUL

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA

Str. Siretului 24 - 400598 Cluj-Napoca (CJ)

COD UNIC: RO 14895720; ORC Nr. J12/1801/2002

Tel: +40 264 704 790; Fax: +40 264 207 981

Mail: cpl.cluj@cplconcordiaro - www.cplconcordia.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 4991
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Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contractul final de lucrari si constituie un ansamblu
al cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel
incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnicd corespunzitoare cu necesitatile entitatii
contractante.
Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a caror
propunere tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din
acest caiet de sarcini.
1. Elemente generale:
1.1. Denumirea entititii contractante: CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL, cu
sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, str. Siretului nr. 24, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe 1anga Tribunalul Cluj sub nr J12/1801/2002, CIF RO 14895720, telefon:
0264/704790, fax: 0264/207981, legal reprezentata de administrator Gualdi Andrea, in calitate de
OSD.
1.2. Obiectivele achizitiei:
1.2.1. proiectarea extinderilor retelelor de distributie gaze naturale/instalatiilor de racordare pe raza
judetelor, Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj si Salaj, in localitatile in care CPL CONCORDIA FILIALA
CLUJ ROMANIA SRL isi desfisoara activitatea de distributie gaze naturale;
1.2.2. verificarea proiectelor tehnice aferente obiectivelor sistemului de distributie a gazelor naturale
in judetele mai sus numite, in localitatile in care CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
SRL isi desfasoara activitatea de distributie gaze naturale;
1.2.2. executia retelelor de distributie gaze naturale si/sau instalatiilor de racordare in judetele mai
sus numite, in localititile in care CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL asiguri
serviciul public de distributie a gazelor naturale.
Se pot incheia contracte de lucrari individuale pentru activititile de proiectare, respectiv
executie extinderi conducte de distributie a gazelor naturale si/sau instalatii de racordare sau
un contract comun.
1.3. Amplasamentul: Obiectivele achizitiei sunt repartizate pe 2 loturi, raportate la cererile de
racordare depuse de solicitanti la OSD, dupd cum urmeaza:
e PROIECTARE OBIECTIVE si VERIFICARE TEHNICA a PT — extinderi si instalatii de

racordare

Cluj — Lot nr. 1;

Salaj — Lot nr. 1;

e EXECUTIE OBIECTIVE - extinderi si racorduri gaze naturale
Cluj — Lot nr. 1;
Sélaj — Lot nr. 1;

1.4. Abrevieri

GN — Gaze Naturale

CPL — CPL Concordia Filiala Clujf Roménia

OEP — Operator economic autorizat ANRE pentru activitatea de proiectare obiective ale SD
OEE — Operator economic autorizat ANRE pentru activitatea de executie obiective ale SD
VGd - verificator de proiecte, atestat ANRE

CU — Certificat de Urbanism
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AC — Autorizatie de Construire

AS - Autorizatie de Spargere

ADP - Administratia Domeniului Public
OL - Otel

PE — Polietilena

SSM — Securitate si Sanatate Tn Munca
SD — Sistem de distributie

ER — Exploatare Retea

BR — Birou Racordare

BEx — Birou Exploatare-urmarire lucrari
BRC — Birou Relatii Clienti

DTAC — Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
PT — Proiect tehnic in vederea executiei
DS — Dispozitie de Santier

CF — Cai Ferate

MP — Medie Presiune

RP — Redusa Presiune

PR — Post Reglare

PRM — Post Reglare Masurare

SRM — Statie Reglare Mdsurare

BR — Bransament/Racord

PV — Proces Verbal

2. Cadrul legal

2.1. Toate lucrarile se vor executa conform legislatiei in vigoare, si anume:

» Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NTPEE -2018), aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr. 10/1995 privind Calitatea in Constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

» HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

» Codul Tehnic, Directiva DVS 2207-1, Directiva DVS 2202-1; prescriptiile tehnice ISCIR PT CR
7-2013, PT CR 9-2013;

» Ordinul ANRE nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;

» Ordinul ANRE nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor
fizice care desfagoara activitati In sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
» Ordinul ANRE nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor
economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale;

» Ordinul ANRE nr. 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de
distributie a gazelor naturale;
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> HG nr. 300/02.03.2006, privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 319/14.07.2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca si HG nr. 1425/11.10.2006,
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv Codul Muncii;

> Ordinul ANRE nr. 162/26.11.2015, privind aprobarea Standardului de performantd pentru
serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.2. Tn conformitate cu NORMELE TEHNICE pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul nr. 89 din 10 mai 2018,
respectiv art. 74:

(1) n localitati, conductele de distributie a gazelor naturale si racordurile se monteazd numai in
domeniul public.

(2) Conductele de distributie de gaze naturale si racordurile subterane se monteaza pe trasee mai
putin aglomerate cu instalatii subterane, tindnd seama de urmatoarea ordine de preferinta:

a) zone verzi;

b) trotuare;

c) alei pietonale;

d) carosabil.

(3) Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive si cele
cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in
terenurile mentionate se prevad masuri speciale de protectie.

(4) Pentru situatiile de exceptie (cai de acces private), solutiile tehnice de alimentare cu gaze
naturale se stabilesc de OSD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acorda OSD
dreptul de uz si servitute pentru conductele amplasate pe proprietatea lor, conform prevederilor
art. 109-113 din Legea nr. 123/2012.

2.3. Atributii si responsabilitati

Pe perioada deruldrii contractelor de proiectare, verificare tehnicd a proiectului/documentatiei si
executie a obiectivelor sistemului de distributie a gazelor naturale, Executantii sunt responsabili
pentru realizarea activitatilor in conformitate cu prezentul Caiet de sarcini si cu respectarea regulilor
st regulamentelor existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Proiectarea si executia obiectivelor/conductelor sistemului de distributie a gazelor naturale si a
instalatiilor de racordare gaze naturale se va face respectiand toate cerintele specificate in Avizul
tehnic de racordare emis de CPL Concordia.

Prin depunerea Ofertelor ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, fiecare dintre Ofertanti
in parte 1si asuma ca are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
n considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, apar modificari legislative de natura s influenteze
activitatea OE in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, acestia au obligatia de a
informa in scris Entitatea Contractantd cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile
modificarile legislative.

Executantul garanteaza cd la data punerii in functiune lucrarea executatd va avea calitdtile declarate
de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor, normele
de folosire sau a celor specificate n contract.
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Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile permanent printr-un RTE autorizat ISC, de a
asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

Ofertantii/OE au obligatia de a prezenta Entitatii Contractante spre aprobare, Tnainte de inceperea
executiei lucrarii, graficul de executie si plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor in vigoare.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 3 (trei) ani de la data punerii in functiune a obiectivului si dupa implinirea acestui
termen pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

Executantul are obligatia de a suporta toate pierderile de gaze naturale generate de vicii de executie,
in perioada de garantie a lucrarilor.

Executantul isi asuma intreaga raspundere conform art. 1.357 alin (1) si art 1.373 Cod Civil.
Ofertantii/OE se obligd sa detina pe toata durata de derulare a contractului, toate autorizatiile
prevazute de legislatia in vigoare, necesare desfasurarii activitatii ce face obiectul contractului.
Ofertantii/OE declard ca detin capacitatea tehnicd si profesionald necesarda si adecvatd pentru a
executa contractul la un standard de calitate corespunzator.

Executantul va executa si va Intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarii ce face obiectul
contractului. Acesta Isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier
si pentru procedeele de executare utilizate.

Fiecare Executant va rdspunde fatd de Entitatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune
a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Entitatea Contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
anotifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
st anume a sefului de santier/responsabilului tehnic cu executia autorizat ISC, sudorii autorizati,
instalatorii autorizati, coordonatorul SSM sau persoana desemnata SSM din partea executantului sau,
daca este cazul, altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Entitatii
Contractante.

Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului entitatii contractante la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitatile legate de Indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

Executantul se obligd sd pund la dispozitia Entitatii Contractante, certificatele de calitate si
declaratiile de conformitate pentru toate materialele folosite in executia lucrarii.

Operatorii economici autorizati pentru activitatile de proiectare si executie sisteme de distributie a
gazelor naturale trebuie sa aiba implementat ISO 9001 si ISO 14001 si sa faca dovada mentinerii
sistemelor.

3. Informatii privind proiectarea extinderilor retelelor de distributie gaze naturale/ instalatiilor
de racordare gaze naturale
3.1.DTAC si Proiect tehnic (PT)
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- Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile de extinderi conducte si racorduri se
realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Hotérarile Consiliilor Locale, Caietului
de sarcini si anexele aferente acestuia.

- Proiectantii vor avea personal dedicat in vederea depunerii si obtinerii autorizatiilor si avizelor, astfel
incat timpii de depunere/ridicare a acestora sa fie optimizati pentru prevenirea eventualelor Intarzieri
nejustificate.

- Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elaborarii documentatiilor
tehnice, proiectelor tehnice si dispozitiilor de santier, pe cele necesare obtinerii Certificatului de
Urbanism, a avizelor, a proiectelor de specialitate, a expertizelor tehnice si a analizelor de risc, a
Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor
ce fac obiectul contractului. Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti/OE autorizati (cu
autorizatii valabile la data intocmirii), respectand normele tehnice si toata legislatia Tn vigoare.

- In cazul in care lucrarea presupune realizarea unei Statii de reglare/reglare-misurare la consumator,
inca de la faza de Certificat de Urbanism, prin grija proiectantului se va solicita emiterea unui singur
Certificat de Urbanism, dar si a Autorizatiei de Construire atat pentru racord, cat si pentru Statia de
reglare/reglare-masurare, mentiondndu-se in documentatia depusa ,Statia de reglare/reglare-
masurare” de sector sau de consumator.

- Proiectantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la faza de executie, inclusiv aspectele de
mediu generate de efectuarea lucrarilor, impactul asupra mediului si masurile de diminuare sau
eliminare a impactului negativ. Tn cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor enumera
riscurile identificate si masurile de prevenire a acestora. Proiectantul va intocmi Fisa de aspecte de
mediu in care va preciza tipurile de deseuri rezultate din activitatea de executie si modalitatea de
depozitare provizorie si de eliminare a acestora.

- Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele/acordurile specificate in Certificatul de
Urbanism si Autorizatia de Construire Th numele CPL Concordia Filiala Cluj Roméania SRL.

- Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in sistemul de distributie gaze naturale se
intocmesc in conformitate cu prevederile NTPEE - 2018 si ale legislatiei in vigoare si sunt
urmatoarele:

(] Documentatia tehnicd in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), inclusiv
documentatii necesare pentru obtinere avize si acordurt;

"] Proiectul tehnic (PT), care contine si detaliile de executie si detalii de cuplare;

"] Planurile PT se vor preda si in format "dwg” catre OSD.
U] Planurile de incadrare in zond se vor realiza la scara 1: 5000, planurile de situatie la scara 1:500
sau 1:1000. Sectiunile se vor realiza la scara 1:100. Planurile de situatie vor avea la baza planuri
topografice in sistem national stereografic 1970.

) Studii geotehnice, studii topografice, solicitate de CPL sau prin CU.

- In cazul extinderilor de conducti cu instalatii de racordare se va intocmi un singur DTAC/PT.

- Documentatiile tehnice se intocmesc de proiectant in 2 exemplare. In mod obligatoriu un exemplar
va contine originalele CU si ale tuturor avizelor/acordurilor, atat parte scrisa, cat si parte desenata.

- Atat DTAC catsi PT va fi verificat de verificatori atestati VGd, desemnati de CPL in urma procedurii
de selectie.

- Proiectantul va depune DTAC avizatd, insotitd de referatul verificatorului atestat, la primarie, in
vederea obtinerii AC si a planului anexa la aceasta cu stampila “vizat spre neschimbare” a autoritatii
locale, respectiv judetene.
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- Proiectantul va depune la CPL, in atentia Biroului Proiectare, pentru verificare tehnica de comisia de
avizare a CPL, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire/acordul administratorului drumului,
proiectele tehnice In vederea executiei, in minim 2 exemplare; In mod obligatoriu, un exemplar va
contine originalele CU/AC, si a tuturor avizelor/acordurilor, atat parte scrisa cat si desenata. In cazul
in care este necesar, proiectul va fi sustinut in cadrul comisiei de avizare de catre proiectant. In cazul
identificarii de catre CPL a unor neconcordante intre solutia datd prin ATR si solutia din PT,
proiectantul va analiza motivele si va realiza corectiile solicitate.

- In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire, proiectantul va
intocmi documentatia necesara si va face toate demersurile obtinerii acesteia.

Dispozitii de santier (DS)
In cazul aparitiei pe durata executiei a unor neconformitati sau neconcordante intre situatia din teren

si proiectul tehnic avizat de verificatorul VGd, modificarile vor fi obligatoriu analizate, aprobate si
concretizate prin Dispozitii de santier. DS va fi solicitata, in scris, beneficiarului (CPL) si
proiectantului, de catre executant/autoritatea publica. Pentru aceste modificari comisia formatd din
reprezentantii Proiectantului, Executantului si ai CPL (inclusiv dirigintele de santier) verifica in teren
situatia prezentatd in raport cu proiectul avizat. Proiectantul stabileste solutia optima, intocmeste DS,
cu acordul reprezentantilor CPL.

Dispozitia de santier va contine:

a) memoriul cu prezentarea situatiei in fapt, raportat la proiectul tehnic;

b) breviar de calcul, dupa caz;

¢) centralizator lungimi conducte/ instalatii de racordare si numar de instalatii racordare in care se vor
evidentia atat caracteristicile tehnice din proiectul tehnic avizat, cat si cele propuse;

d) planuri de situatie, profile/sectiuni, scheme de calcul hidraului, scheme izometrice aferente
instalatiilor de racordare cu prezentarea situatiei proiectate pe care se vor evidentia distinct
modificarile ce fac obiectul dispozitiei de santier si situatia proiectatd si validata anterior.

e) avizele detinatorilor de utilitdti subterane sau alte avize impuse de situatia din teren actualizate
pentru noua solutie propusa, dupa caz.

Dispozitia de santier (DS) intocmitd de Proiectant, insusitd de Executant si aprobata de OSD, se va
depune, in minim 2 exemplare, la Registratura CPL in maxim 2 zile lucratoare de la constatarea
neconcordantei cu PT. Ulterior, aceasta va fi semnata de catre reprezentantii CPL, si vizata de catre
verificatorul de proiect atestat ANRE care a avizat si PT initial si, dupa caz, in cadrul comisiilor de
avizare a CPL.

Solutia tehnica

Proiectarea va avea la bazd ATR-ul impreuna cu solutia tehnica de racordare si/sau Avizul tehnic de
proiectare, emis de CPL.

Proiectantul are obligatia sa efectueze masuratori 1n teren si in cazul in care, in urma masuratorilor
constatd diferente semnificative Intre solutia emisa de catre CPL si situatia din teren, acesta va
transmite aceasta informatie catre OSD inainte de efectuarea proiectirii. in conditiile in care urmare
a analizei, OSD stabileste solicitarea ca fiind nefondatd si mentine solutia de alimentare initiala,
termenul de depunere la AC ramane neschimbat, Proiectantul urmand a raspunde de eventualele
intarzieri, in conformitate cu prevederile contractuale.

In cazul in care se solicitd de citre autorititile locale sau alte institutii intocmirea unor studii si/sau
proiecte de specialitate (subtraversari sau in zona de protectie a DN, subtraversari/paralelism CF,

studii geo, studii hidro sau subtraversari/supratraversari de ape, etc), proiectantul va instiinta si va
transmite documentul la CPL Tn maxim 2 zile lucratoare de la obtinerea CU/avizului care impune
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intocmirea acestor proiecte de specialitate sau ca urmare a analizarii situatiei din teren. Proiectele de
specialitate vor fi parte componenta a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si nu
fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini. Proiectantul va intreprinde demersurile de obtinere a
proiectelor de specialitate impuse de catre autoritati dupa validarea CPL.

3.2. Firmele vor face o oferta de proiectare astfel Incat aceasta sa contina:

* Valoarea proiectdrii extinderii si racordului astfel Incat sa fie cuprinse toate cheltuielile de transport
pentru vizitarea amplasamentului precum si toate activitdtile necesare realizarii proiectului.

* in valoarea de Proiectare include si intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor astfel Incét sa fie cuprinse toate cheltuielile de Intocmire a documentatiilor
si de transport pentru obtinerea acestora,

* Valoarea certificatului de urbanism, avizelor/ autorizatiilor precum si a autorizatiei de construire Se
va deconta separat de OSD, pe baza facturilor si/sau chitantelor acestora.;

* Valoarea masuratorii topografice (dupa caz) - care va include contravaloarea efectuarii
masuratorilor topografice.

« Valoarea proiectelor de specialitate, dupa caz. In cazul in care aceste proiecte se solicitd ulterior
procedurii de ofertare, se va intocmi un act aditional la contract pentru contravaloarea acestora.

3.3. Verificatorii tehnici atestati ANRE vor oferta valoarea verificdrii proiectului de extindere,

respectiv a instalatiilor de racordare.

e 3.4. La semnarea contractului, Entitatea Contractanta, va transmite pune la dispozitia firmei
cu care a incheiat Contractul de executie de lucrari pentru proiectarea extinderilor retelelor de
distributie/ instalatiilor de racordare gaze naturale urmatoarele documente necesare intocmirii
proiectului:

e Avizul Tehnic de Racordare;

* Schita cu solutia tehnica de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale;

* Copia dupa CI/CUI - solicitant/solicitanti, dupa caz, documentele care atesta dreptul de
proprietate/folosinta al solicitantului pentru imobilul la care s-a solicitat racordarea, respectiv extras
CF actualizat/ autorizatia de construire/ actul de vanzare-cumparare/ contractul de
inchiriere/comodat/ donatie/ certificat de mostenitor etc.;

* Copia documentelor care atestd dreptul de trecere a conductei pe drum de acces privat, dupa caz.
3.5. Proiectantul are obligatia ca in termen de 60 de zile de la semnarea contractului de lucrari:

- sa intocmeasca si sd depuna documentatiile tehnice complete pentru obtinerea Certificatului de

urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor emise de organismele abilitate necesare proiectarii
extinderii retelelor/racordurilor.

-sa depuna documentatia completa pentru obtinerea Autorizatiei de construire sau acordul/autorizatia
administratorului drumului.

Termenul de 60 de zile pentru depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de urbanism,
a avizelor si acordurilor/autorizatiilor, a Autorizatiei de construire sau acordul/autorizatia
administratorului drumului curge de la data semnarea contractului de proiectare. Dupa obtinerea
tuturor avizelor/autorizatiilor, in termen de maxim 30 de zile trebuie depusd documentatia de obtinere
a Autorizatiei de construire. Pentru justificarea respectarii termenului de 60 de zile pentru depunerea
documentatiilor necesare obtinerii Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor,
a Autorizatiei de construire sau acordul/autorizatia administratorului drumului, Proiectantul va
transmite prin e-mail persoanei desemnate din partea CPL, data si numerele de inregistrare cu care s-
au depus aceste documente.



afag

Qualité

‘; cpl | romania

Totodata, Proiectantul va transmite prin e-mail persoanei desemnate din partea CPL, data cand s-au
obtinut Certificatului de urbanism, avizele si acordurilor/autorizatiilor, Autorizatia de construire sau
acordul/autorizatia administratorului drumului. Daca sunt necesare avize care se obtin in baza unor
proiecte de specialitate termenele de obtinere a avizelor, acordurilor/autorizatiilor se decaleaza
corespunzator pana la obtinerea acestora.

3.6. Nerespectarea termenelor pentru intocmirea si depunerea documentatiilor necesare obtinerii
Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor a Autorizatiei de Construire sau
acordul/autorizatia administratorului drumului (imputabile Executantului) asa cum sunt stabilite in
prezentul Caiet de sarcini, va da dreptul Entitatii Contractante de a aplica sanctiunile contractuale
prevazute in acest sens: penalitdti, reziliere contract, daune interese.

Tn cazul intarzierii in emiterea Certificatului de urbanism a avizelor, acordurilor/autorizatiilor, a
Autorizatiei de construire sau acordului/autorizatiei administratorului drumului cétre Autoritatile
locale sau aparitiei de solicitari ale Autoritatilor locale la emiterea Autorizatiei de spargere, solicitari
care nu au fost incluse in Certificatul de urbanism sau in Autorizatia de construire sau in
acordul/autorizatia administratorului drumului, situatii care nu pot fi imputate Proiectantului, acesta
are obligatia de a transmite Entitdtii Contractante adresa prin care se refuza emiterea documentelor
solicitate.

3.7. Acceptarea la plata a serviciilor de proiectare si a contravalorii avizelor se va face doar dupa
depunerea proiectului verificat la Entitatea Contractanta. Plata lucrarilor executate se va face lunar,
pe baza situatiilor de lucrdri intocmite de proiectant si acceptate de Entitatea Contractanta (situatiile
de lucrari se vor inregistra la secretariatul societatii insotite de o adresa de inaintare, in caz contrar
acestea nu vor fi luate in considerare). Inregistrarea se poate face si electronic.

3.8. Dupad intocmirea proiectului si verificarea de catre un verificator atestat de Autoritatea Nationala
de Reglementare in Domeniul Energiei, Executantul are obligatia de a transmite proiectul scanat, pe
e-mail catre persoana desemnatd din partea Entitatii Contractante. CPL isi va desemna persoanele
care vor monitoriza implementarea contractelor, prin urmadrirea respectarii cerintelor din proiectul
tehnic de catre Executant.

Proiectele de specialitate (daca sunt necesare) vor fi stampilate si verificate de catre verificatori de
specialitate, prin grija Proiectantului, conform legislatiei in vigoare.

3.9. Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, HG nr. 273/1994, cu modificarile si completarile
ulterioare, Proiectantul este obligat sa participe la predarea de amplasament, faze determinante,
receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea si la orice solicitare a CPL pentru a da solutii de executie in cazul in
care situatia proiectatd nu poate fi respectata.

3.10. CPL are obligatia de a efectua plata catre proiectant in termen de 60 (saizeci) de zile de la
emiterea si aceptarea facturii. Proiectantul va emite factura numai dupa obtinerea avizului tehnic de
executie pentru fiecare lucrare, emis de CPL si dupa acceptarea de catre aceasta din urma a situatiei
de lucrari, in caz contrar, aceasta 1i va fi returnatd. Entitatea Contractantd se va pronunta asupra
situatiei de lucrari in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la sediul societatii,
urmand ca ziua acceptdrii inscrisd pe situatia de lucrdri de reprezentantul CPL sa fie anterioara datei
emiterii facturii de catre proiectant.

4. Informatii privind executia extinderilor conductelor de distributie gaze naturale/ instalatiilor
de racordare
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Executantul are obligatia respectarii tuturor prevederilor legale din domeniu, precum si aplicarea
intocmai a proiectului tehnic avizat de verificator atestat ANRE, tip VGd si vizat de executie de CPL
Concordia.
4.1. a. Executantul lucrarilor are obligatia comunicarii inceperii lucrarilor catre emitentul autorizatiei
si catre Inspectoratul de Stat in Constructii judetean (ISC), respectiv avizarii programului de faze
determinante de cétre ISC si depunerea acestor documente justificative impreuna cu proiectul tehnic.
b. Durata maximi pentru executarea extinderii/instalatiei de racordare este de 75 de zile
(inclusiv obtinerea autorizatiei de spargere). Termenul de executie Tncepe la data obtinerii
autorizatiei de construire/acordului administratorului drumului si se incheie odat:i punerea in

functiune a obiectivelor (PIF). Punerea in functiune se va face conform prevederilor legale in
vigoare.

Perioadele dintre datele propuse de catre Executant pentru desfasurarea operatiunilor comune cu OSD
(receptia tehnicd, punerea in functiune, receptia la terminarea lucrarilor etc.) si datele la care aceste
actiuni se desfdsoara, se considera perioade contractuale. Executantul va depune documentele
necesare obtinerii autorizatiei de spargere (daca este cazul), se va aproviziona cu materialele necesare
inceperii lucrarilor. Tot in aceastd perioadd se va efectua si predarea amplasamentului. Tn cazul
intarzierii eliberarii autorizatiei de spargere, din motive neimputabile Executantului, predarea
amplasamentului se amana pana la obtinerea acesteia. Se va aduce la cunostinta CPL motivele pentru
care autoritatile locale nu au eliberat autorizatia de spargere, depunandu-se totodata dovada depunerii
documentelor pentru obtinerea autorizatiei de spargere.

4.2. Nerespectarea termenelor de executie a lucrarii asa cum sunt stabilite in prezentul Caiet de
sarcini, va da dreptul CPL de a aplica sanctiunile contractuale prevazute in acest sens: penalitati,
reziliere contract, daune interese.

4.3. OE/executantul are obligatia comunicarii incheierii lucrarilor catre emitentul autorizatiei si
Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) si depunerea acestor documente justificative Impreuna cu
cartea tehnica a constructiei la OSD. Totodata va atasa la cartea contractiei procesul verbal de receptie
care confirmd aducerea terenului la starea initiald, semnat de administratorul drumului s1 de firma
care executd refacerea terenului la starea initiala.

4.4. Receptia tehnicd la terminarea lucrdrilor si punerea in functiune a obiectivelor sistemului de
distributie a gazelor naturale se va efectua dupa depunerea Cartii constructiei la CPL. Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor se va emite de CPL. Garantia lucrarii este obligatoriu 3 ani,
conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Art. 6 pct 3) Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie
de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o durata minimd,
dupa cum urmeaza: - 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C;

4.5. Situatiile de lucrari vor fi insotite de Cartile de Constructie aferente obiectivelor din cuprinsul
lor. Situatiile de lucrari vor fi acceptate sub conditia depunerii de catre Executant a Cartii de
Constructie in forma completa si conforma cu situatia din teren. Punerea in functiune se va efectua
dupa semnarea de catre partile implicate a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

4.6. La intocmirea ofertei Executantul va avea in vedere absolut toate lucrarile necesare executiei
extinderii retelelor de distributie gaze naturale/ instalatiilor de racordare, aprovizionarea cu
materialele necesare (cu exceptia firidelor si regulatoarelor care vor fi procurate si montate de CPL),
manipularea, transportul, depozitarea si manopera aferenta, precum si sculele, dispozitivele,
echipamentele, utilajele tehnologice si autovehiculele necesare, inclusiv predarea materialelor
recuperate (daca este cazul), la locatiile indicate de catre Entitatea Contractanta. Executantul este pe
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deplin raspunzator de modul de intocmire a ofertei sale. Nu se accepta decontari suplimentare pentru
activitatile care au fost omise de catre Executant in oferta de baza. Preturile unitare nu includ TVA si
sunt considerate fixe si invariabile pe toata durata derularii contractului.

Utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor in sectorul
gazelor naturale este permisi dup: obtinerea in prealabil a acceptului OSD.

4.7. Structura organizationala a Executantului

Pentru executia lucrarilor indiferent de materialul utilizat pentru lucrare, de lungimea si complexitatea
acesteia, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat si atestat cu legitimatii valabile.
Executantul va dispune, la momentul Tncheierii contractului de personalul necesar pentru realizarea
activitatilor de proiectare si executiec conform cerintelor din Caietul de sarcini. Documentele
doveditoare pentru calificarea personalului, conform cerintelor de mai jos, vor fi solicitate inainte de
atribuirea contractului.

Structura de personal va fi:

» Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) autorizat ISC conform procedurii de autorizare si exercitare
a dreptului de liberd practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii. RTE are
obligatia de a detine stampila si sa o aplice aldturi de semnaturd pe toate documentele pe care are
obligatia sa le intocmeasca sau sa le verifice.

» Instalatori autorizati ANRE tip EGD conform Ordinului nr. 83/2014, min 1 persoana. Instalatorii
autorizati vor fi angajati ai Executantului. Aceste persoane vor fi altele decat cel cu rol de coordonare
- Responsabilul Tehnic cu Executia.

» Sudorii autorizati PE/OL, min. 1 persoana in cazul in care sudorul este acelasi atat pentru PE, cat
si OL, acesta va detine autorizatii pentru toate procedeele de sudare necesare a se utiliza in executia
imbindrilor sudate. (conditie eliminatorie). Sudorii vor fi autorizati ISCIR conform prescriptiilor
tehnice PT CR7 si PT CRY.

» Persoand desemnata cu raspunderi in domeniul SSM.

» Persoana desemnata cu gestionarea deseurilor - numit prin decizie interna care se va pune la
dispozitia Entitatii Contractante in copie certificata.

» Persoand desemnatd cu acordarea primului ajutor si a evacuarii personalului din santier in caz de
SU - numit prin decizie interna care se va pune la dispozitia Entitatii Contractante in copie certificata.
Aceastd persoand va fi desemnata din personalul prezent permanent pe santier.

Daca in componenta echipelor de lucru exista si personal necalificat (coordonat de un instalator
autorizat ANRE cu atributii in acest sens), aceste persoane vor fi angajati ai Executantului si vor fi
nominalizati in echipele de lucru.

Executantul va pune la dispozitia CPL lista cu persoanele desemnate lucrarilor contractate, precum
st datele de contact ale acestora.

Personalul angajat al Executantului va detine legitimatii de serviciu cu fotografie in vederea
identificarii acestuia si va fi dotat cu echipamente individuale de protectie, in conformitate cu
cerintele locului de munca.

In cazul in care entitatea contractantd constati ci personalul nu corespunde criteriilor solicitate,
dirigintele de santier si reprezentantii CPL 1si rezerva dreptul de a nu permite acestor persoane sa mai
presteze activitati de executie in sistemul de distributie gaze naturale operat de CPL.

Dirigintele de santier si reprezentantii CPL vor exclude din santier persoanele care executa activitati
pentru care nu sunt atestate/autorizate/certificate. Executantul are obligatia de a inlocui personalul
necorespunzator, timpul necesar inlocuirii neatragand prelungirea termenelor contractuale.
Personalul care utilizeaza echipamente/autovehicule/utilaje/scule are urmatoarele obligatii:
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a) sa ia masurile necesare si sd se asigure ca echipamentele/autovehiculele/utilajele/sculele sunt
utilizate in conditii de sigurantd, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii la termenele
scadente, de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale producatorilor;

b) sa asigure existenta, la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in
conditii normale a echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor si a documentelor cuprinzénd
masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si defectiuni ale acestora;

¢) sa foloseasca pentru utilizarea echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor numai personalul
de deservire autorizat, nefiind permisa utilizarea acestora de personal necalificat/neautorizat;

d) sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a echipamentelor/ autovehiculelor/
utilajelor/sculelor.

4.8. Programul de executie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul de executie elaborat de Executant care va
cuprinde ordinea etapelor de executie, si care va fi aprobat de CPL. Tn elaborarea graficului de
executie se va avea in vedere “Programul de control al lucrarii pe faze determinante®, intocmit de
Proiectant si de termenul final de executie stabilit in contract, Executantul fiind direct raspunzator in
cazul neconvocdrii in termen a Proiectantului, Dirigintelui de santier, reprezentantilor Entitatii
Contractante si a reprezentantului Inspectoratului Judetean in Constructii, in vederea controlului pe
faze determinante. Graficul va cuprinde concret data (perioada) fiecarei activitati, termenul propus
pentru inceperea si terminarea lucrarilor. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecti, din
motive imputabile Executantului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, CPL are obligatia de a
notifica Executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Termenul de incepere a executiei lucrdrilor se considera ca fiind data obtinerii autorizatiei de
construire/acordul adiministratorului drumului.

Executantul are obligatia de a semnaliza pe cheltuiala sa inceperea si desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Executantul are obligatia de a incheia un proces verbal de predare amplasament cu toti detinatorii de
utilitati, cu reprezentantul autoritatii publice locale, cu proiectantul si cu operatorul de distributie gaze
naturale.

Executantul are obligatia de a aduce amplasamentul lucrdrii la starea initiald (va prezenta in acest
sens si procesul verbal de receptie care confirmd aducerea terenului la starea initiala, semnat de
administratorul drumului si de firma care executa refacerea terenului la starea initiald), in caz contrar,
CPL 1si rezerva dreptul de a suspenda plata facturii pana la indeplinirea obligatiei.

Termenul de a aduce amplasamentul lucrarii la starea initiala este de 10 (zece) zile calendaristice de
la receptia tehnica a lucrarii.

4.9. CPL are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 60 (saizeci) de zile de la emiterea
st aceptarea facturii. Executantul va emite factura numai dupa acceptarea de catre CPL a situatiei de
lucrari, in caz contrar, aceasta 1i va fi returnata. Entitatea Contractanta se va pronunta asupra situatiei
de lucrari in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la sediul societatii, urmand
ca ziua acceptarii inscrisa pe situatia de lucrari de reprezentantul CPL sa fie anterioara datei emiterii
facturii de catre executant.

4.10. Garantia lucrarii

Termenul de garantie al lucrarilor va fi de 36 de luni si se calculeaza de la data punerii in functiune a
lucrarilor.
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In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de entitatea contractanta,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute mai sus, pe cheltuiald proprie, in
cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
Sau

b) unui viciu de conceptie, sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care Ti revin in baza contractului.

In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de citre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

In cazul in care executantul nu executi lucrarile, entitatea contractanta este indreptatita sa angajeze
si sd plateasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate
de catre entitatea contractantd de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

5. Garantia de buna executie

5.1. Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului in cuantum de
10 % din valoarea estimata a contractului de executie lucrari, fara TVA, respectiv suma de ...........
lei, prin virament sau prin scrisoare de garantie bancara, valabila cel putin 30 de zile dupa expirarea
termenului de garantie al lucrarii.

Sau
5.2. Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului in cuantum de
10% din valoarea estimatda a contractului de executie lucrari, respectiv suma de ........... lei, prin

retineri succesive.

In cazul retinerilor succesive, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii
contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre Executant in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului, entitatea contractantd urmeazd sd alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pand la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului.
Restituirea garantiei de buna executie se face pe baza de proces verbal de receptie finala la expirarea
duratei de garantie a lucrarilor.

5.3. Termenul de prezentare a dovezii constituirii garantiei de buna executie in una din formele mai
sus mentionate este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si reprezinta conditie
de intrare efectiva in vigoare a contractului.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, in limita prejudiciului creat,
daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei, entitatea contractanta are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

6. Asigurari
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6.1. Executantul are obligatia de a incheia inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile care ar putea aparea din derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice sau
sd receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse de catre terte persoane fizice si
juridice.

6.2. Executantul are obligatia de a prezenta entitatii contractante, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

6.3. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL nu va fi responsabila pentru nici un fel de
daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina sa sau a angajatilor acesteia.

7. Protocolul de SSM, SU si PM - Anexa la contractul de lucrari



