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PREAMBUL
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contractul final de lucrari si constituie un ansamblu
al cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel
incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzatoare cu necesitatile entitatii
contractante.
Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a caror
propunere tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din
acest caiet de sarcini.
1. Elemente generale:
1.1. Denumirea entitatii contractante: CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL, cu
sediul social Tn Municipiul Cluj-Napoca, str. Siretului nr. 24, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe 1anga Tribunalul Cluj sub nr J12/1801/2002, CIF RO 14895720, telefon:
0264/704790, fax: 0264/207981, in calitate de OSD.
1.2. Obiectivele achizitiei:
1.2.1. proiectarea extinderilor/redimensionarilor conductelor de distributie a gazelor
naturale/instalatiilor de racordare pe raza judetelor Alba, Bistrita-Nasdud, Cluj, Salaj si Satu Mare in
localitatile in care CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL detine calitatea de operator
al sistemului de distributiec a gazelor naturale sau calitatea de concesionar al serviciului public de
distributie a gazelor naturale;
*activitatea de verificare a proiectelor tehnice (VP) aferente obiectivelor sistemului de distributie a
gazelor naturale in judetele mentionate va fi asigurata de CPL Concordia Filiala Cluj Romania prin
intermediul verificatorilor de proiecte atestati ANRE tip VGd, in baza unor contracte de colaborare.
1.2.2. executia conductelor de distributic a gazelor naturale si/sau instalatiilor de racordare in
mentionate.
Se pot incheia contracte de lucrari individuale pentru activititile de proiectare, respectiv
executie extinderi/redimensionari de conducte de distributie a gazelor naturale si/sau instalatii
de racordare sau un contract comun.
1.3. Amplasamentul: Obiectivele achizitiei sunt repartizate pe 1 lot, raportat la cererile de racordare
depuse de solicitanti la OSD, dupa cum urmeaza:

e PROIECTARE OBIECTIVE — extinderi/redimensionari de conducta si/sau instalatii de
racordare
Salaj — Lot nr. 1

e EXECUTIE OBIECTIVE - extinderi/redimensioniri de conduct: si/sau instalatii de racordare
Salaj — Lot nr. 1

1.4. Abrevieri

GN — Gaze Naturale

CPL - CPL Concordia Filiala Cluj Roméania

ANRE — Autoritatea nationala de Reglementare in domenoiul Energiei
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ISC — Inspectia in Constructii

OEP — Operator economic autorizat ANRE pentru activitatea de proiectare obiective ale SD
OEE — Operator economic autorizat ANRE pentru activitatea de executie obiective ale SD
VP — verificator de proiecte atestat ANRE, tip VGd

CU — Cerificat de Urbanism

AC — Autorizatie de Construire

AS — Autorizatie/aviz de Spargere

ADP — Administratia Domeniului Public

OL - Otel

PE — Polietilena PE100SDR11

SSM — Securitate si Sanatate in Munca

SD — Sistem de distributie

ER — Exploatare Retea

BR — Birou Racordare

BEX — Birou Exploatare-urmarire lucrari

BRC — Birou Relatii Clienti

DTAC — Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
PT — Proiect tehnic

DS — Dispozitie de Santier

CF — Cai Ferate

MP — Medie Presiune

RP — Redusa Presiune

IR — instalatie de racordare la sistemul de distributie

PR — Post Reglare

PRM — Post Reglare Masurare

SRM — Statie Reglare Masurare

BR — Bransament/Racord

PV — Proces Verbal

OSD - Operator licentiat al SD

RTE — responsabil tehnic cu executia, atestat [ISC

2. Cadrul legal

2.1. Toate lucrarile se vor executa conform legislatiei in vigoare, si anume:

» Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NTPEE - 2018), aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, republicata;

» HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

» Codul Tehnic, Directiva DVS 2207-1, Directiva DVS 2202-1; prescriptiile tehnice ISCIR PT CR
7-2013, PT CR 9-2013;
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» Ordinul ANRE nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;

» Ordinul ANRE nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor
fizice care desfasoara activitdti in sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
» Ordinul ANRE nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor
economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Ordinul ANRE nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de

distributie a gazelor naturale. cu modificarile si completarile ulterioare;

> HG nr. 300/02.03.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
> Legea nr. 319/14.07.2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca si HG nr. 1425/11.10.2006,

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv Codul Muncii;

> Ordinul ANRE nr. 162/26.11.2015, privind aprobarea Standardului de performanta pentru
serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.2. in conformitate cu NORMELE TEHNICE pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89 din 10 mai 2018,
respectiv art. 74:

(1) In localitti, conductele de distributie a gazelor naturale si racordurile se monteazd numai in
domeniul public.

(2) Conductele de distributie de gaze naturale si racordurile subterane se monteazd pe trasee mai
putin aglomerate cu instalatii subterane, tinand seama de urmdtoarea ordine de preferinta:

a) zone verzi; b) trotuare; c) alei pietonale; d) carosabil.

(3) Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive si cele
cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in
terenurile mentionate se prevad masuri speciale de protectie.

(4) Pentru situatiile de exceptie (cii de acces private), solutiile tehnice de alimentare cu gaze
naturale se stabilesc de OSD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acorda OSD
dreptul de uz si servitute pentru conductele amplasate pe proprietatea lor, conform prevederilor
art. 109-113 din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile
si completarile ulterioare.

2.3. Atributii si responsabilitati

Pe perioada deruldrii contractelor de proiectare si executie a obiectivelor sistemului de distributie a
gazelor naturale, Executantii sunt responsabili pentru realizarea activitdtilor in conformitate cu
prezentul Caiet de sarcini si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Proiectarea si executia obiectivelor/conductelor sistemului de distributie a gazelor naturale si a
instalatiilor de racordare gaze naturale se va face respectand toate cerintele specificate in Avizul
tehnic de racordare emis de CPL Concordia, respectiv cele impuse prin avizele/vizele/acordurile
solicitate de detindtorii de utilitati si/sau autoritdti/institutii locale/judetene sau nationale, dupa caz.
Prin depunerea Ofertelor ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, fiecare dintre Ofertanti
in parte isi asuma ca are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
n considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea contractului.


file:///C:/Users/nistor/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3410918/00219615.htm
file:///C:/Users/nistor/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3410918/00219615.htm
file:///C:/Users/nistor/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199796/00149586.htm
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In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, apar modificari legislative de naturi sa influenteze
activitatea OE 1n raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, acestia au obligatia de a
informa 1n scris Entitatea Contractantd cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile
modificarile legislative.

Executantul garanteaza ca la data punerii in functiune lucrarea executata va avea calitatile declarate
de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor, normele
de folosire sau a celor specificate Th contract.

Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile permanent printr-un RTE autorizat ISC, de a
asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract.

Ofertantii/OE au obligatia de a prezenta Entitatii Contractante spre aprobare, inainte de inceperea
executiei lucrarii, graficul de executie si plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor 1n vigoare.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 3 (trei) ani de la data punerii in functiune a obiectivului si dupa implinirea acestui
termen pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

Executantul are obligatia de a suporta toate pierderile de gaze naturale generate de vicii de executie,
in perioada de garantie a lucrarilor.

Executantul Tsi asuma intreaga raspundere conform art. 1.357 alin (1) si art 1.373 Cod Civil.
Ofertantii/OE se obligd sa detind pe toatd durata de derulare a contractului, toate autorizatiile
prevazute de legislatia in vigoare, necesare desfasurarii activitatii ce face obiectul contractului.
Ofertantii/OE declara ca detin capacitatea tehnicd si profesionald necesard si adecvatd pentru a
executa contractul la un standard de calitate corespunzator.

Executantul va executa si va Intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrii ce face obiectul
contractului. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier
si pentru procedeele de executare utilizate.

Fiecare Executant va raspunde fata de Entitatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune
a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Entitatea Contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume a sefului de santier/responsabilului tehnic cu executia autorizat ISC (RTE), sudorii
autorizati, instalatorii autorizati, coordonatorul SSM sau persoana desemnatd SSM din partea
executantului sau, daca este cazul, altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea
Entitatii Contractante.
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Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului entitatii contractante la locul de
muncd, 1n ateliere, depozite si oriunde 1si desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

Executantul se obligd sd pund la dispozitia Entitatii Contractante, certificatele de calitate si
declaratiile de conformitate pentru toate materialele folosite in executia lucrarii.

Operatorii economici autorizati pentru activitdtile de proiectare si executie sisteme de distributie a
gazelor naturale trebuie sa aiba implementat ISO 9001 si ISO 14001 si sa faca dovada mentinerii
sistemelor.

3. Informatii privind proiectarea extinderilor conductelor de distributie a gazelor naturale/
instalatiilor de racordare gaze naturale
3.1. DTAC si Proiect tehnic (PT)

- Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile de extinderi/redimensionari de
conducte si racorduri se realizeaza in conformitate cu prevederile si reglementarile legale in vigoare,
Hotararile Consiliilor Locale, dupa caz, Caietului de sarcini si anexele aferente acestuia.

- Proiectantii vor avea personal dedicat in vederea depunerii si obtinerii avizelor, vizelor, acordurilor
si autorizatiilor, astfel incat timpii de depunere/ridicare a acestora sa fie optimizati pentru prevenirea
eventualelor intarzieri nejustificate.

- Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elaborarii documentatiilor
tehnice, proiectelor tehnice si dispozitiilor de santier, pe cele necesare obtinerii Certificatului de
Urbanism, a avizelor, a proiectelor de specialitate, a expertizelor tehnice si a analizelor de risc, a
Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor, vizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare,
dupd caz, realizarii lucrarilor ce fac obiectul contractului. Documentatiile se vor intocmi de catre
proiectanti/OEP autorizati ANRE (avand autorizatii valabile la data intocmirii), respectand
reglementdrile, normele tehnice si legislatia in vigoare.

- In cazul in care lucrarea presupune realizarea unei Statii de reglare/reglare-masurare/masurare de
sector sau la consumator, inca de la faza de Certificat de Urbanism, prin grija proiectantului se va
solicita emiterea unui singur Certificat de Urbanism, dar si a Autorizatiei de Construire atit pentru
racord, cat si pentru Statia de reglare/reglare-masurare/masurare, mentionandu-se in documentatia
depusa ,,Statia de reglare/reglare-masurare/masurare” de sector sau la consumator.

- Proiectantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la faza de executie, inclusiv aspectele de
mediu generate de efectuarea lucrarilor, impactul asupra mediului si masurile de diminuare sau
eliminare a impactului negativ. Tn cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor enumera
riscurile identificate si masurile de prevenire a acestora. Proiectantul va intocmi Fisa de aspecte de
mediu in care va preciza tipurile de deseuri rezultate din activitatea de executie si modalitatea de
depozitare provizorie si de eliminare a acestora.

- Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele/vizele/acordurile specificate n
Certificatul de Urbanism, precum si Autorizatia de Construire Tn numele CPL Concordia Filiala
Cluj Romania SRL.

- Documentatiile tehnice pentru executarea lucrdrilor in sistemul de distributie gaze naturale se
intocmesc Tn conformitate cu prevederile NTPEE - 2018 si ale legislatiei in vigoare si sunt
urmatoarele:

"1 Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), inclusiv
documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri;
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] Proiectul tehnic (PT), care contine si detaliile de executie si detalii de cuplare;

"1 Planurile PT se vor preda si in format ”dwg” catre OSD.

] Planurile de incadrare in zona se vor realiza la scara 1: 5000, planurile de situatie la scara 1:500
sau 1:1000. Sectiunile se vor realiza la scara 1:100. Planurile de situatie vor avea la bazd planuri
topografice in sistem national stereografic 1970.

"1 Studii geotehnice, hidrologice, de impact asupra mediului, studii topo, sau alte studii si/sau proiecte
de specialitate, solicitate de CPL sau prin CU.

- In cazul extinderilor de conducti cu instalatie/instalatii de racordare se va intocmi o documentatie
tehnica/proiect tehnic comuna/comun.

- Documentatiile tehnice se intocmesc de proiectant in 2 (doui) exemplare. Tn mod obligatoriu un
exemplar va contine originalele CU si ale tuturor avizelor/acordurilor, atat parte scrisa, cat si parte
desenata.

- In vederea verificarii tehnice, proiectantul va depune DTAC si/sau PT in doud exemplare la CPL
Concordia, in atentia Biroului Proiectare, in termen de maximum 30 de zile de la data obtinerii
ultimului/ultimei aviz/acord/vize/autorizatii.

- Atat DTAC, cat si PT va fi verificat de verificatori atestati VGd, care presteaza aceasta activitate in
baza contractului de colaborare Tncheiat cu CPL Concordia.

- Proiectantul va depune DTAC avizatd, insotitda de referatul verificatorului atestat, la autoritatea
publicd, in vederea obtinerii AC si a planului anexa la aceasta cu stampila “’vizat spre neschimbare”
a autoritatii locale/judetene.

- Dupa obtinerea AC, in maxim 5 zile de la obtinerea acesteia, originalul AC insotitd de documentatia
aferentd, tot in original, se va depune la CPL Concordia, in vederea obtinerii avizului tehnic de
executie (ATE).

- In situatia in care este necesara prelungirea valabilititii Autorizatiei de Construire, proiectantul va
intocmi documentatia necesara si va face toate demersurile obtinerii acesteia — costurile aferente se
vor suporta de proiectantul selectat, iar contravaloarea taxei aferente prelungirii AC va fi suportata
de OSD.

Dispozitii de santier (DS)

In cazul aparitiei pe durata executiei a unor neconformititi sau neconcordante intre situatia din teren
si proiectul tehnic avizat de verificatorul VGd, modificérile vor fi obligatoriu analizate, aprobate si
concretizate prin Dispozitii de santier. DS va putea fi solicitata, in scris, beneficiarului (CPL) si
proiectantului, de catre executant/autoritatea publica/altii, dupa caz. Pentru aceste modificdri comisia
formata din reprezentantii Proiectantului, Executantului si ai CPL (inclusiv dirigintele de santier)

verificd In teren situatia prezentatd in raport cu proiectul avizat. Proiectantul stabileste solutia optima,
intocmeste DS, cu acordul reprezentantilor CPL.

Dispozitia de santier va contine:

a) memoriul cu prezentarea situatiei in fapt, raportat la prevederile proiectului tehnic;

b) breviar de calcul, dupa caz;

c) centralizator lungimi conducte/ instalatii de racordare si numar de instalatii racordare in care se vor
evidentia atat caracteristicile tehnice din proiectul tehnic avizat, cat si cele propuse;

d) planuri de situatie, profile/sectiuni, scheme de calcul hidraului, scheme izometrice aferente
instalatiilor de racordare, dupa caz, cu prezentarea situatiei proiectate pe care se vor evidentia distinct
modificarile ce fac obiectul dispozitiei de santier si situatia proiectata si validata anterior.
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e) avizele detinatorilor de utilitati subterane sau alte avize impuse de situatia din teren actualizate
pentru noua solutie propusa, dupa caz.

Dispozitia de santier (DS) intocmitd de Proiectant, insusitd de Executant si aprobata de OSD, se va
depune, Tn minim 2 exemplare, la Registratura CPL — in atentia BEx, In maxim 2 zile lucratoare de
la constatarea neconcordantei cu PT. Ulterior, aceasta va fi semnata de cétre reprezentantii CPL, si
vizata de cétre verificatorul de proiect atestat ANRE care a avizat si PT initial si, dupd caz, in cadrul
comisiilor de avizare a CPL.

Solutia tehnicd

Proiectarea va avea la baza ATR-ul insotit de schita cu solutia tehnica de racordare, avizul tehnic de
proiectare/amplasament, emise de CPL.

Proiectantul are obligatia sa efectueze masuratori in teren si in cazul in care, in urma masuratorilor
constatd diferente semnificative intre solutia emisa de catre CPL si situatia din teren, acesta va
transmite aceastd informatie catre OSD inainte de efectuarea proiectrii. In conditiile in care urmare

a analizei, OSD stabileste solicitarea ca fiind nefondatd si mentine solutia de alimentare initiala,
termenul de depunere la AC rdméane neschimbat, Proiectantul urméand a raspunde de eventualele
intarzieri, in conformitate cu prevederile contractuale.

In cazul in care se solicitd de citre autoritatile locale sau alte institutii intocmirea unor studii si/sau
proiecte de specialitate (subtraversari sau in zona de protectic a DN, subtraversari/paralelism CF,
studii geo, studii hidro, studii de impact asupra mediului sau subtraversari/supratraversari de ape,
etc), proiectantul va Instiinta si va transmite documentul la CPL in maxim 2 (doud) zile lucratoare de
la obtinerea CU/avizului care impune intocmirea acestor proiecte de specialitate sau ca urmare a
analizarii situatiei din teren. Proiectele de specialitate vor fi parte componenta a documentatiei pentru
obtinerea AC si nu fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini. Proiectantul va intreprinde demersurile
de obtinere a proiectelor de specialitate impuse de catre autoritati dupa validarea CPL.

3.2. OEP vor face o oferta de proiectare astfel incat aceasta sa contind:

* Valoarea proiectarii extinderii/redimensionarii de conducta si instalatiei de racordare astfel incét sa
fie cuprinse toate cheltuielile de transport pentru vizitarea amplasamentului, precum si toate
activitatile necesare realizarii proiectului.

» in valoarea de Proiectare sunt incluse intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, vizelor,
acordurilor g1 autorizatiilor;

* Valoarea certificatului de urbanism, avizelor/ autorizatiilor precum si a autorizatiei de construire se
va deconta separat de OSD, pe baza facturilor si chitantelor sau OP-urile aferente;

» Valoarea masurdtorilor topografice, dupd caz - care va include contravaloarea efectuarii
madsuratorilor topografice.

« Valoarea proiectelor de specialitate, dupa caz. In cazul in care aceste proiecte se solicita ulterior
procedurii de ofertare, contravaloarea acestora se va deconta de catre OSD, pe baza facturilor si/sau
chitantelor sau OP-urile aferente.

3.3. Verificatorii tehnici atestati ANRE vor realiza activitatea de verificare a documentatiilor tehnice
in baza contractelor de colaborare cu entitatea contractanta.

3.4. La semnarea contractului, Entitatea Contractantd, va transmite pune la dispozitia firmei cu care
a incheiat Contractul de executie de lucrari pentru proiectarea extinderilor/redimensionarilor
conductelor de distributie/ instalatiilor de racordare gaze naturale urmatoarele documente necesare
Tntocmirii proiectului:

» Avizul Tehnic de Racordare;
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* Schita cu solutia tehnica de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale;
* Copia dupa CI/CUI - solicitant/solicitanti, dupd caz, documentele care atestd dreptul de
proprietate/folosinta al solicitantului pentru imobilul la care s-a solicitat racordarea, respectiv extras
CF actualizat/ autorizatia de construire/ actul de vanzare-cumparare/ contractul de
inchiriere/comodat/donatie/ certificat de mostenitor etc.;
» Copia documentelor care atesta dreptul de trecere a conductei pe drum de acces privat, dupa caz.
3.5. Proiectantul are urmatoarele obligatii raportat la data semnarii contractului de lucrari:
1. Extinderea/Redimensionarea conductei de distributie a gazelor naturale si racordurile aferente

= In termen de 145 zile si depund la OSD toate documentele aferente extinderii/redimensionarii

obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD,
astfel:

o sa asigure intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii si obtinerii certificatului
de urbanism, in termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului de proiectare;

o sd asigure intocmirea documentatiei tehnice complete In vederea depunerii si obtinerii avizelor si/sau
a acordurilor/ autorizatiilor emise de organismele abilitate/autoritatile competente, in termen de
maximum 10 zile de la obtinerea certificatului de urbanism;

o sd elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor si s il/sa le depund la OSD,
in vederea verificarii proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, in termen de
maximum 30 de zile de la data obtinerii ultimului/ultimei aviz/acord/ autorizatii;

o sd depund documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor, insotita de referatul de verificare, in
vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei

de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD, in termen de maximum
5 zile de la data preluarii acestuia/acestora de la OSD;

o In termen de maxim 5 zile de la obtinerea Autorizatiei de construire si o depuni in original la OSD.
2. Instalatia de racordare (individuald)

= In termen de maxim 90 zile si depuni la OSD documentele/proiectele tehnice aferente instalatiei de
racordare a gazelor naturale, dupa cum urmeaza:

o saasigure intocmirea documentatiei tehnice complete/proiectului tehnic complet in vederea depunerii
si obtinerii acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru instalatia de racordare montata
in domeniul public, in termen de maximum 30 de zile de la semnarea contractului de proiectare;

o sa depuna proiectul tehnic la OSD, in vederea verificarii tehnice, in termen de maximum 10 de zile
de la data obtinerii acordului administratorului drumului;

o sa ridice de la OSD proiectul tehnic verificat In termen de maximum 5 zile de la data referatului
verificatorului (verificatorul de proiecte atestat ANRE, tip atestat VGd, are obligatia sa asigure
verificarea proiectului tehnic aferent instalatiei de racordare, in termen de maximum 10 zile de la data
depunerii acestuia).

Proiectantul va transmite prin e-mail persoanei desemnate din partea CPL, data si numerele de
inregistrare cu care s-au depus respectiv cand s-au obtinut Certificatului de urbanism, avizele si
acordurilor/autorizatiilor, Autorizatia de construire sau acordul/autorizatia administratorului
drumului, dupa caz. Daca sunt necesare avize care se obtin 1n baza unor proiecte de specialitate
termenele de obtinere a avizelor, acordurilor/autorizatiilor se decaleaza corespunzitor pand la
obtinerea acestora.

3.6. Nerespectarea termenelor pentru intocmirea si depunerea documentatiilor necesare obtinerii
Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor a Autorizatiei de Construire sau
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acordul/autorizatia administratorului drumului (imputabile Executantului) asa cum sunt stabilite in
prezentul Caiet de sarcini, va da dreptul Entitatii Contractante de a aplica sanctiunile contractuale
prevazute in acest sens: penalitati, reziliere contract, daune interese.

In cazul intirzierii in emiterea Certificatului de urbanism a avizelor, acordurilor/autorizatiilor, a
Autorizatiei de construire sau acordului/autorizatiei administratorului drumului catre Autoritatile
locale sau aparitiei de solicitari ale Autoritatilor locale la emiterea Autorizatiei de spargere, solicitari
care nu au fost incluse in Certificatul de urbanism sau in Autorizatia de construire sau in
acordul/autorizatia administratorului drumului, situatii care nu pot fi imputate Proiectantului, acesta
are obligatia de a transmite Entitatii Contractante adresa prin care se refuza emiterea documentelor
solicitate.

3.7. Acceptarea la plata a serviciilor de proiectare si a contravalorii avizelor/vizelor/acordurilor/
autorizatiilor, se va face doar dupa depunerea proiectului tehnic, avizat de verificator atestat tip VGd,
la Entitatea Contractantd. Plata lucrarilor executate se va face lunar, pe baza situatiilor de lucrari
intocmite de proiectant si acceptate de Entitatea Contractanta (situatiile de lucrari se vor inregistra la
secretariatul societdtii insotite de o adresa de inaintare, in caz contrar acestea nu vor fi luate in
considerare). Inregistrarea se poate face si electronic.

3.8. Dupa intocmirea proiectului si verificarea de catre un VP, CPL isi va desemna persoanele care
vor monitoriza implementarea contractelor, prin urmarirea respectarii cerintelor din proiectul tehnic
de catre Executant.

In cazul in care VP nu avizeazi DTAC/PT, proiectantul are obligatia de a corecta/reface/modifica
docuentatia/proiectul conform cerintelor PV, mentionate in Referatul de respingere a documentatiei
prezentate la verificare/avizare.

Proiectele de specialitate (daca sunt necesare) vor fi stampilate si verificate de catre verificatori de
specialitate, prin grija Proiectantului, conform legislatiei In vigoare.

3.9. Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 - republicatd, HG nr. 273/1994 -, cu modificarile si
completarile ulterioare, proiectantul este obligat sd participe la predarea de amplasament, faze
determinante, receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv Tntocmirea referatului de prezentare cu privire
la modul in care a fost executata lucrarea) si la orice solicitare a CPL pentru a da solutii de executie
in cazul 1n care situatia proiectata nu poate fi respectata.

3.10. CPL are obligatia de a efectua plata catre proiectant in termen de 30 (treizeci) de zile de la
emiterea si acceptarea facturii. Proiectantul va emite factura numai dupd obtinerea avizului tehnic de
executie pentru fiecare lucrare, emis de CPL si dupa acceptarea de catre CPL a situatiei/situatiilor de
lucrari, in caz contrar, aceasta ii va fi returnata. Entitatea Contractantd se va pronunta asupra situatiei
de lucrari in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la nregistrarea acesteia la sediul societatii, urmand
ca ziua acceptarii Inscrisa pe situatia de lucrari de reprezentantul CPL sa fie anterioara datei emiterii
facturii de catre proiectant.

4. Informatii privind executia extinderilor conductelor de distributie a gazelor naturale/
instalatiilor de racordare

Executantul are obligatia respectarii tuturor prevederilor si reglementarilor legale din domeniu,
precum si aplicarea intocmai a proiectului tehnic avizat de VP - verificatorul atestat ANRE, tip VGd.
4.1. a. Beneficiarul lucrarilor are obligatia comunicarii inceperii lucrarilor catre emitentul autorizatiei
si catre Inspectoratul Judetean in Constructii (IJC), respectiv avizdrii programului de faze
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determinante de catre ISC/IJC si depunerea acestor documente justificative impreuna cu proiectul
tehnic.
b. Durata maxima pentru executia, receptia si punerea in functiune a obiectivelor sistemului de
distributie a gazelor naturale este de:
% 1n cazul instalatiei de racordare - maximum 90 de zile de la data obtinerii acordului/autorizatiei
administratorului drumului, dupd caz, sau a ultimului document administrativ emis de catre

organismele abilitate/autoritatile competente care permit inceperea lucrarilor, din care termenul
pentru receptia si punerea n functiune a racordului si a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum
18 zile de la data notificarii terminarii lucrarilor transmise OSD de catre OEE.

D3

» In cazul extinderii si/sau redimensiondrii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD - maximum 180 de zile de la data obtinerii autorizatiei de
construire sau a ultimului document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile
competente care permit inceperea lucrarilor, din care termenul pentru receptia si punerea in functiune
a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificarii terminarii lucrarilor transmise OSD de
catre OEE.

Punerea in functiune a lucrarilor se va face conform reglementarilor legale in vigoare si a procedurilor
OSD.

Perioadele dintre datele propuse de catre Executant pentru desfasurarea operatiunilor comune cu OSD
(receptia tehnicd, receptia tehnica la terminarea lucrarilor, punerea in functiune etc.) si datele la care
aceste actiuni se desfasoara, se considera perioade contractuale. Executantul va depune documentele
necesare obtinerii autorizatiei de spargere (daca este cazul), se va aproviziona cu materialele necesare
inceperii lucrarilor. Tot in aceastd perioadd se va efectua si predarea amplasamentului. in cazul
intarzierii eliberarii autorizatiei de spargere, din motive neimputabile Executantului, predarea
amplasamentului se amana pana la obfinerea acesteia. Se va aduce la cunostinta CPL motivele pentru
care autoritatile locale nu au eliberat autorizatia de spargere, depunandu-se totodata dovada depunerii
documentelor pentru obtinerea autorizatiei de spargere.

4.2. Nerespectarea termenelor de executie a lucrdrii asa cum sunt stabilite in prezentul Caiet de
sarcini, va da dreptul CPL de a aplica sanctiunile contractuale prevazute in acest sens: penalititi,
reziliere contract, daune interese.

4.3. a. OEE/executantul are obligatia comunicarii finalizarii lucrarilor catre beneficiar si va depune
cartea tehnicd a constructiei la OSD. Totodata va atasa la cartea contructiei procesul verbal de
receptie/adeverinta de refacere, care confirmad aducerea terenului la starea initiala, semnat de
administratorul drumului si de firma care executa aducerea terenului la starea initiala.

b. OEE/executantul are obligatia ntocmirii documentatiei topografice “as built” — respectiv
masuratori topografice in coordonate topo Sistem Stereografic 1970, precum si Intocmirea si receptia
planului digital — format in coordonate Stereo 70 (intr-un fisier Autocad tip .dwg),

c. Beneficiarul/OSD va comunica terminarea lucrarilor cdtre emitentul autorizatiei si
Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC/IJC).

4.4. Receptia tehnicd la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor sistemului de
distributie a gazelor naturale se va efectua dupa depunerea Cartii constructiei, complete, la CPL.
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (PVRTL) se va emite de CPL. Garantia lucrarii
este obligatoriu 3 (trei) ani, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, Art. 6 pct 3) Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in
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functie de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o durata
minimd, dupd cum urmeazad: - 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C;
4.5. Situatiile de lucrari vor fi insotite de Cartile de Constructie aferente obiectivelor din cuprinsul
lor. Situatiile de lucrari vor fi acceptate sub conditia depunerii de citre Executant a Cartii de
Constructie in forma completa si conforma cu situatia din teren. Punerea in functiune se va efectua
dupd semnarea de catre partile implicate a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

4.6. La intocmirea ofertei Executantul va avea in vedere absolut toate lucrarile necesare executiei
extinderii retelelor de distributie gaze naturale/instalatiilor de racordare, aprovizionarea cu
materialele necesare (cu exceptia firidelor si regulatoarelor care vor fi procurate de CPL si puse la
dispozitie executantului pentru a fi montate), manipularea, transportul, depozitarea si manopera
aferentd, precum si sculele, dispozitivele, echipamentele, utilajele tehnologice si autovehiculele
necesare, inclusiv predarea materialelor recuperate (daca este cazul), la locatiile indicate de catre
Entitatea Contractantd. Executantul este pe deplin raspunzator de modul de intocmire a ofertei sale.
Nu se acceptd decontari nejustificate, suplimentare, pentru activitatile care au fost omise de catre
Executant in oferta de baza. Preturile unitare nu includ TV A si sunt considerate fixe si invariabile pe
toata durata derularii contractului.

Utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor in sectorul
gazelor naturale este permisa dupai obtinerea in prealabil a acceptului OSD.

4.7. Structura organizationala a Executantului

Pentru executia lucrarilor indiferent de materialul utilizat pentru lucrare, de lungimea si complexitatea
acesteia, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat si atestat cu autorizatii/legitimatii
valabile. Executantul va dispune, la momentul Tncheierii contractului, de personalul necesar pentru
realizarea activitatilor de proiectare si executie conform reglementarilor legale in vigoare si cerintelor
din Caietul de sarcini. Documentele doveditoare pentru calificarea personalului, conform cerintelor
de mai jos, vor fi solicitate Thainte de atribuirea contractului.

Structura de personal va fi:

» Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) autorizat ISC conform procedurii de autorizare si exercitare
a dreptului de libera practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii. RTE are
obligatia de a detine stampila si sa o aplice aldturi de semnaturd pe toate documentele pe care are
obligatia sa le intocmeasca sau sa le verifice.

» Instalatori autorizati ANRE tip EGD conform Ordinului nr.182/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare, min 1 persoana. Instalatorii autorizati vor fi angajati ai Executantului. Aceste
persoane vor fi altele decat cel cu rol de coordonare.

» Sudorii autorizati PE/OL, min. 1 persoand in cazul in care sudorul este acelasi atat pentru PE, cat
si OL, acesta va detine autorizatii pentru toate procedeele de sudare necesare a se utiliza in executia
imbinarilor sudate (conditie eliminatorie). Sudorii vor fi autorizati ISCIR conform prescriptiilor
tehnice PT CR7 s1 PT CRO.

» Persoana desemnata cu raspunderi in domeniul SSM.

» Persoand desemnatd cu gestionarea deseurilor - numit prin decizie internd care se va pune la
dispozitia Entitatii Contractante in copie certificata.

» Persoand desemnata cu acordarea primului ajutor si a evacuarii personalului din santier in caz de
SU - numit prin decizie internd care se va pune la dispozitia Entitatii Contractante in copie certificata.
Aceasta persoana va fi desemnata din personalul prezent permanent pe santier.
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Daca in componenta echipelor de lucru existd si personal necalificat (coordonat de un instalator
autorizat ANRE cu atributii in acest sens), aceste persoane vor fi angajati ai Executantului sau intr-0
relatie contractuald cu acesta.

Executantul va pune la dispozitia CPL lista cu persoanele desemnate lucrarilor contractate, precum
si datele de contact ale acestora.

Personalul angajat al Executantului va detine legitimatii de serviciu in vederea identificarii acestuia
si va fi dotat cu echipamente individuale de protectie, in conformitate cu cerintele locului de munca.
In cazul in care entitatea contractanti constati ci personalul nu corespunde criteriilor solicitate,
dirigintele de santier si reprezentantii CPL isi rezerva dreptul de a nu permite acestor persoane sa mai
presteze activitati de executie in sistemul de distributie gaze naturale operat de CPL.

Dirigintele de santier si reprezentantii CPL vor exclude din santier persoanele care executa activitati
pentru care nu sunt atestate/autorizate/certificate. Executantul are obligatia de a inlocui personalul
necorespunzator, timpul necesar inlocuirii neatragand prelungirea termenelor contractuale.
Personalul executantului care utilizeazd echipamente/autovehicule/utilaje/scule are urmatoarele
obligatii:

a) sd ia masurile necesare si sd se asigure ca echipamentele/autovehiculele/utilajele/sculele sunt
utilizate in conditii de sigurantd, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii la termenele
scadente, de catre persoane/firme autorizate, conform instructiunilor tehnice ale producatorilor;

b) sa asigure existenta, la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in
conditii normale a echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor si a documentelor cuprinzand
masurile ce trebuie luate n caz de avarii, Intreruperi si defectiuni ale acestora;

¢) sa foloseasca pentru utilizarea echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor/sculelor numai personalul
de deservire autorizat, nefiind permisa utilizarea acestora de personal necalificat/neautorizat;

d) sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a echipamentelor/autovehiculelor/
utilajelor/sculelor.

4.8. Programul de executie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul de executie elaborat de Executant care va
cuprinde ordinea etapelor de executie, si care va fi aprobat/acceptat de CPL. In elaborarea graficului
de executie se va avea in vedere “Programul de control al lucrarii pe faze determinante®, intocmit de
Proiectant si de termenul final de executie stabilit in contract, Executantul fiind direct raspunzator in
cazul neconvocarii In termen a Proiectantului, Dirigintelui de santier, reprezentantilor Entitétii
Contractante i a reprezentantului Inspectoratului Judetean in Constructii, in vederea controlului pe
faze determinante. Graficul va cuprinde concret data (perioada) fiecarei activitati, termenul propus
pentru inceperea si terminarea lucrarilor. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din
motive imputabile Executantului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, CPL are obligatia de a
notifica Executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Termenul de incepere a executiei lucrdrilor se considerd ca fiind data semndrii contractului de
executie sub conditia predarii amplasamentului si emiterea, dupa caz, a Ordinului de Tncepere.
Executantul are obligatia de a semnaliza pe cheltuiala sa inceperea si desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu legislatia in vigoare.

In cazul extinderii/redimensionarii conductelor de distributie, Executantul are obligatia de a incheia
un proces verbal de predare amplasament cu toti detinatorii de utilitati, cu reprezentantul autoritatii
publice locale, cu proiectantul si cu operatorul de distributie gaze naturale. In termen de max. 5 (cinci)
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zile lucratoare de la incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului Entitatea Contractanta
va emite Ordinul de Incepere a lucrarilor.

Executantul are obligatia de a aduce amplasamentul lucrarii la starea initiala (va prezenta in acest
sens adeverintd/document emisd de administratorul drumului sau procesul verbal de receptie care
confirma aducerea terenului la starea initiald, semnat de administratorul drumului si de firma care
executa refacerea terenului la starea initiald, dupa caz), in caz contrar, CPL isi rezerva dreptul de a
nu accepta situatia de lucrari pana la indeplinirea obligatiei.

Termenul de a aduce amplasamentul lucrarii la starea initiala este de max. 10 (zece) zile calendaristice
de la receptia tehnica a lucrarii.

In cazul extinderii/redimensionarii conductelor de distributie, Executantul are obligatia de a semnaliza
pe cheltuiala sa Tnceperea si desfasurarea lucrarilor prin: un panou la dimensiunile prevazute de
legislatie, situat in zona lucrarilor Si alte panouri/semne de atentionare/semnalizare a celor angajati in
trafic, cu privire la portiunile afectate de desfasurarea lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

4.9. CPL are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 (treizeci) de zile de la
emiterea si aceptarea facturii. Executantul va emite factura numai dupd acceptarea de citre CPL a
situatiei de lucrari, in caz contrar, aceasta 1i va fi returnata. Entitatea Contractantd se va pronunta
asupra situatiei de lucrari in termen de 7 (sapte) zile lucrdtoare de la inregistrarea acesteia la sediul
societdtii, urmand ca ziua acceptarii inscrisd pe situatia de lucrari de reprezentantul CPL sa fie
anterioard datei emiterii facturii de catre executant.

4.10. Garantia lucrarii

Termenul de garantie al lucrarilor va fi de 36 de luni si se calculeaza de la data punerii in functiune a
lucrarilor.

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de entitatea contractanta,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor
defecte a cdror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute mai sus, pe cheltuiala proprie, in
cazul n care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

b) unui viciu de conceptie, sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de cétre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care Ti revin in baza contractului.

In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucririle fiind executate de citre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

In cazul in care executantul nu executi lucrarile, entitatea contractanta este indreptatitd sa angajeze
si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate
de catre entitatea contractantd de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

5. Garantia de buna executie

5.1. In cazul extinderii/redimensionarii conductelor de distributie, Executantul are obligatia de a
constitui o garantie de bund executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea estimata a
contractului de executie lucrdri, fard TVA, respectiv suma de ........... lei, prin virament sau prin
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scrisoare de garantie bancard, valabila cel putin 30 de zile dupa expirarea termenului de garantie al
lucrarii.

Sau

5.2. In cazul instalatiilor de racordare, Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buni
executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea estimatd a contractului de executie lucrari,
respectiv sumade ........... lei, prin retineri succesive.

In cazul retinerilor succesive, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii
contractante, la o banca agreatd de ambele parti. Suma initiala care se depune de cétre Executant in
contul astfel deschis nu trebuie sd fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului, entitatea contractantd urmeaza si alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pand la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului.
Restituirea garantiei de buna executie se face pe baza de proces verbal de receptie finald la expirarea
duratei de garantie a lucrarilor.

5.3. Termenul de prezentare a dovezii constituirii garantiei de bund executie in una din formele mai
sus mentionate este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si reprezinta conditie
de intrare efectiva 1n vigoare a contractului.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, in limita prejudiciului creat,
daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei, entitatea contractanta are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.

6. Asigurari

6.1. Executantul are obligatia de a Incheia inainte de Inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile care ar putea apdrea din derularea lucrdrilor, privind utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice sau
sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse de cétre terte persoane fizice si
juridice.

6.2. Executantul are obligatia de a prezenta entitatii contractante, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

6.3. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL nu va fi responsabila pentru nici un fel de
daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina sa sau a angajatilor acesteia.

7. Protocolul de SSM, SU si PM - Anexa la contractul de lucrari



